

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΘΕΣΗ:	«Παροχή υπηρεσιών Ειδικού Συμβούλου/Επιβλέποντος Χημικού Μηχανικού Περιβαλλοντολόγου» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Κτήριο Κονοφάγου
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	ΕΤΠΑ-ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΣΑΕ 2017ΣΕ11910000
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου Τηλ.: 210-772 1850 Φαξ: 210-772 1208 iekontos@mail.ntua.gr	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	<p style="text-align: center;">55.000,00 Ευρώ</p> <p style="text-align: center;">(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)</p>

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑνΕΚ

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιεχόμενα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1
Άρθρο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	3
Άρθρο 2. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3
Άρθρο 3. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	5
Άρθρο 4. ΑΜΟΙΒΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ.....	6
Άρθρο 5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	8
Άρθρο 6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.....	8
Άρθρο 7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	8
Άρθρο 8. ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ...8	
Άρθρο 9. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	9
Άρθρο 10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	9
Άρθρο 11. ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ – ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ	10

Άρθρο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Σ.Υ. αποσαφηνίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου.

Αντικείμενο, Διαδικασία Ανάθεσης και Τεχνικά Χαρακτηριστικά έχουν περιληφθεί τόσο στην Πρόσκληση, όσο και στο Τεύχος Δεδομένων και Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

Άρθρο 2. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.1 Αντικείμενο

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν έναν Ειδικό σύμβουλο χημικό μηχανικό, εξειδικευμένο σε περιβαλλοντικά θέματα, προς υποστήριξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ως και των αρμοδίων υπηρεσιών και οργάνων του Ε.Μ.Π., όσον αφορά:

- α) **την επικαιροποίηση των όρων της Διακήρυξης και της προμελέτης** του υποέργου Ι «Απορρύπανση-Αποκατάσταση Κτιρίου “ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ” στο ΤΠΠΛ».

Ανάλυση και τεκμηρίωση της τροποποίησης του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, εφόσον αυτό προκύψει, από τα νεότερα δεδομένα που διαπιστωθούν σε σχέση με την προμελέτη του 2008, μετά και από αυτοψία στο χώρο.

Επιπλέον, θα ληφθούν υπόψη όλα τα δεδομένα της άγονης διαγωνιστικής διαδικασίας του υποέργου Ι, με τη με αρ. πρωτ. 49672/30.10.2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007560927) Διακήρυξη (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 92980), όπως αυτή προέκυψε με την από 23.2.2021 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΕΜΠ (1^η/2021 συνεδρίαση, θέμα: 6.4, ΑΔΑ: ΨΗΚΩ46ΨΖΣ4-Ν0Θ & ΑΔΑΜ: 21PROC008286112).

- β) **την επίβλεψη της μελέτης εφαρμογής απορρύπανσης του κτηρίου** που θα εκπονηθεί εκ μέρους του αναδόχου του έργου και για την έκδοση των πάσης φύσεως απαιτούμενων αδειών.
- γ) **την επίβλεψη της κατασκευής του έργου** με εφαρμογή της μελέτης απορρύπανσης που θα εγκριθεί αρμοδίως και μέχρι την παραλαβή του έργου.
- δ) **την «Εκπόνηση μελέτης συστήματος υγιεινής και ασφάλειας του έργου και συστήματος διαρκούς περιβαλλοντικής παρακολούθησης».**

Επισημαίνεται ότι στο αντικείμενο της σύμβασης του Ειδικού Συμβούλου περιλαμβάνεται η συνδρομή και υποστήριξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ως και των αρμοδίων υπηρεσιών και οργάνων του Ε.Μ.Π. επί οιοδήποτε ειδικού θέματος του πεδίου της εξειδίκευσής του ανακύψει κατά τα ως άνω στάδια που αφορούν τον σχεδιασμό, τη μελέτη, τον έλεγχο μελέτης, τη διοίκηση και την επίβλεψη του ανωτέρω έργου.

2.2 Τόπος

Ο τόπος παροχής υπηρεσιών και σύνταξης μελετών της προηγούμενης ενότητας είναι το κτήριο “Κονοφάγος” στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (ΤΠΠΛ).

2.3 Χρόνος

Ως συμβατικός χρόνος της παροχής υπηρεσιών-μελέτης ορίζονται **Τριάντα (30) μήνες** αρχής



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης.

Ειδικότερα, η παροχή των υπηρεσιών του Ειδικού συμβούλου θα γίνεται τμηματικά ως ακολούθως:

ΣΤΑΔΙΟ 1

Επικαιροποίηση των όρων της Διακήρυξης και της προμελέτης του υποέργου Ι «Απορρύπανση-Αποκατάσταση Κτιρίου “ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ” στο ΤΠΠΛ».

Ανάλυση και τεκμηρίωση της τροποποίησης του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, εφόσον αυτό προκύψει, από τα νεότερα δεδομένα που διαπιστωθούν σε σχέση με την προμελέτη του 2008, μετά και από αυτοψία στο χώρο.

Παραδοτέα:

(α) 1^η απολογιστική έκθεση των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν κατά το εν λόγω στάδιο,

(β) 1^{ος} λογαριασμός της σύμβασης

ΣΤΑΔΙΟ 2

Καταγραφή, οργάνωση, έλεγχος και παρακολούθηση όλων των απαιτούμενων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και την κατασκευή όλων των απαιτούμενων προσωρινών εγκαταστάσεων.

Παραδοτέα:

(α) 2^η απολογιστική έκθεση των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν κατά το εν λόγω στάδιο,

(β) 2^{ος} λογαριασμός της σύμβασης

ΣΤΑΔΙΟ 3

Επίβλεψη της μελέτης εφαρμογής απορρύπανσης του κτηρίου που θα εκπονηθεί εκ μέρους του αναδόχου του έργου και για την έκδοση των πάσης φύσεως απαιτούμενων αδειών.

Παραδοτέα:

(α) 3^η απολογιστική έκθεση των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν κατά το εν λόγω στάδιο,

(β) 3^{ος} λογαριασμός της σύμβασης

ΣΤΑΔΙΟ 4

Υποστήριξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην Επίβλεψη του έργου κατά την κατασκευή του, με εφαρμογή της μελέτης απορρύπανσης που θα εγκριθεί αρμοδίως και μέχρι την παραλαβή του έργου, όσον αφορά:

Υποστάδιο 4.1

Την καταγραφή, οργάνωση, έλεγχο και παρακολούθηση της Περιβαλλοντικής και οργανομετρικής παρακολούθησης του έργου, η οποία θα γίνει με μέριμνα του αναδόχου

Παραδοτέα:



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- (α) 4^η απολογιστική έκθεση των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν κατά το εν λόγω υποστάδιο,
(β) 4^{ος} λογαριασμός της σύμβασης

Υποστάδιο 4.2

Την απορρύπανση των κτηριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου

Παραδοτέα:

- (α) 5^η απολογιστική έκθεση των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν κατά το εν λόγω υποστάδιο,
(β) 5^{ος} λογαριασμός της σύμβασης

Υποστάδιο 4.3

Τη συλλογή, συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση των επικίνδυνων υλικών από το κτήριο ΚΟΝΟΦΑΓΟΥ στον ειδικό υπόγειο χώρο αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου. Επίσης, τη συγκέντρωση, συσκευασία και μεταφορά άλλων επικίνδυνων υλικών από άλλα σημεία του Τ.Π.Π.Λ. στον ως άνω υπόγειο χώρο διάθεσης.

Παραδοτέα:

- (α) 6^η απολογιστική έκθεση των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν κατά το εν λόγω υποστάδιο,
(β) 6^{ος} λογαριασμός της σύμβασης

Υποστάδιο 4.4

Την εκπόνηση μελέτης συστήματος υγιεινής και ασφάλειας του έργου και συστήματος διαρκούς περιβαλλοντικής παρακολούθησης

Παραδοτέα:

- (α) 7^η απολογιστική έκθεση των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν κατά το εν λόγω υποστάδιο,
(β) 7^{ος} λογαριασμός της σύμβασης

2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει όλη την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή, εξοπλισμό και αναλώσιμα, για την εξυπηρέτηση των παρεχόμενων Υπηρεσιών της Σύμβασης χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση ή επιβάρυνση του εργοδότη.

2.4 Γενική Διατύπωση:

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις Υπηρεσίες της Σύμβασης σύμφωνα με την "Πρόσκληση", τα προβλεπόμενα από το τεύχος "Τεύχος Δεδομένων" και την παρούσα "Συγγραφή Υποχρεώσεων", τηρώντας τις προβλεπόμενες απαιτήσεις και γενικότερα όλους τους όρους της Σύμβασης και τις προβλέψεις της ισχύουσας Νομοθεσίας.

Άρθρο 3. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η επίβλεψη αφορά στον έλεγχο τήρησης από τον Ανάδοχο των όρων της Σύμβασης και των Υποχρεώσεων του που απορρέουν από αυτή και πραγματοποιείται μέσω των ορισθέντων



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

επιβλεπόντων της Σύμβασης.

Ο Ανάδοχος οφείλει κατά την άσκηση των καθηκόντων του να λαμβάνει υπόψη του και συνεκτιμά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών τις υποδείξεις και επισημάνσεις της Επίβλεψης και των ιεραρχικά ανώτερων διοικητικών αρχών. Η υποχρέωσή του αυτή σε καμία περίπτωση δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του για παραλείψεις ή σφάλματα κατά την παροχή των υπηρεσιών και μελετών που είναι υποχρεωμένος να συντάξει.

Ο Ανάδοχος, πρέπει να βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με την επίβλεψη και να επιδιώκει την έγκαιρη και συνεχή ενημέρωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΜΠ για την πορεία της παροχής υπηρεσιών για τη συνεπή τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Ρητά συμφωνείται ότι η επίβλεψη και συνακόλουθα η ΔΤΥ/ΕΜΠ και το ΕΜΠ διατηρούν το δικαίωμα του ελέγχου των παρεχόμενων υπηρεσιών ως προς την ακρίβεια και τη συνέπεια τήρησης των αντίστοιχων χρονοδιαγραμμάτων.

Όταν κατά την παροχή των υπηρεσιών προκύψει κάποιο πρόβλημα, ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει το είδος του προβλήματος που αντιμετωπίζει και να προτείνει μέτρα για την αντιμετώπισή του, ωστόσο σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τα ισχύοντα προγράμματα και χρονοδιαγράμματα.

Ο ανάδοχος υποχρεούται σε συνεργασία με τον Ανάδοχο του Υποέργου 1, τη μελέτη και κατασκευή του οποίου θα επιβλέψει, μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 4. ΑΜΟΙΒΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

4.1 Αμοιβή του αναδόχου

Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς. Η αμοιβή αυτή μπορεί να μεταβληθεί μόνον κατά τις προβλέψεις της Συμβάσεως.

4.2 Τμηματική καταβολή της αμοιβής / προϋποθέσεις

Η αμοιβή για την παροχή των υπηρεσιών του αναδόχου θα καταβάλλεται με τμηματικές πιστοποιήσεις, για τις οποίες ο ανάδοχος υποβάλλει αντίστοιχους λογαριασμούς. Οι λογαριασμοί βασίζονται στον παρακάτω Πίνακα με τα ποσοστά του κατ' αποκοπή τιμήματος για κάθε ανεξάρτητη ενότητα παροχής υπηρεσιών.

Οι λογαριασμοί, συνοδευόμενοι με αναλυτική αναφορά κατά περίπτωση παραδοτέων που έχουν ολοκληρωθεί, βάση του παρακάτω Πίνακα, καθώς επίσης και με έκθεση προόδου των εργασιών που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 187 παρ. 5 και επ. Ν. 4412/2016.



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πίνακας με τα ποσοστά του κατ’ αποκοπή τιμήματος για κάθε στάδιο παροχής υπηρεσιών				
α/α	Στάδιο Παροχής Υπηρεσιών			Ποσοστό Δαπάνης (%)
1.	Επικαιροποίηση των όρων της Διακήρυξης και της προμελέτης του υποέργου Ι «Απορρύπανση-Αποκατάσταση Κτιρίου “ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ” στο ΤΠΠΛ». Ανάλυση και τεκμηρίωση της τροποποίησης του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, εφόσον αυτό προκύψει, από τα νεότερα δεδομένα που διαπιστωθούν σε σχέση με την προμελέτη του 2008, μετά και από αυτοψία στο χώρο.			10%
2	Καταγραφή, οργάνωση, έλεγχος και παρακολούθηση όλων των απαιτούμενων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και την κατασκευή όλων των απαιτούμενων προσωρινών εγκαταστάσεων.			15%
3.	Επίβλεψη της μελέτης εφαρμογής απορρύπανσης του κτηρίου που θα εκπονηθεί εκ μέρους του αναδόχου του έργου και για την έκδοση των πάσης φύσεως απαιτούμενων αδειών.			15%
4.	Υποστήριξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην Επίβλεψη του έργου κατά την κατασκευή του, με εφαρμογή της μελέτης απορρύπανσης που θα εγκριθεί αρμοδίως και μέχρι την παραλαβή του έργου, όσον αφορά:	4.1	την καταγραφή, οργάνωση, έλεγχο και παρακολούθηση της Περιβαλλοντικής και οργανομετρικής παρακολούθησης του έργου, η οποία θα γίνει με μέριμνα του αναδόχου.	15%
		4.2	την απορρύπανση των κτηριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου.	15%
		4.3	τη συλλογή, συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση των επικίνδυνων υλικών από το κτήριο ΚΟΝΟΦΑΓΟΥ στον ειδικό υπόγειο χώρο αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου. Επίσης, τη συγκέντρωση, συσκευασία και μεταφορά άλλων επικίνδυνων υλικών από άλλα σημεία του Τ.Π.Π.Λ. στον ως άνω υπόγειο χώρο διάθεσης.	15%
		4.4	την «Εκπόνηση μελέτης συστήματος υγιεινής και ασφάλειας του έργου και συστήματος διαρκούς περιβαλλοντικής παρακολούθησης	15%
Α Θ Ρ Ο Ι Σ Μ Α				100%

Προϋπόθεση για την εξυπηρέτηση των τμηματικών πληρωμών - δόσεων αποτελεί η υποχρέωση του αναδόχου να παραδίδει τα αντίστοιχα παραδοτέα πλήρη προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Ο έλεγχος των υποβαλλόμενων στοιχείων και οι πιθανές διασταυρώσεις πραγματοποιούνται πριν την έγκριση καταβολής της δόσεως και για τον έλεγχο τούτο προβλέπεται χρονικό διάστημα ενός μηνός από την υποβολή των στοιχείων από τον ανάδοχο.



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- 5.1** Η παρούσα μπορεί να τροποποιηθεί υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 186 Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 132 του ίδιου νόμου.
- 5.2** Η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά τα ανωτέρω με συμπληρωματική σύμβαση (Σ.Σ.), συνεπάγεται την καταβολή πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης.
- 5.3** Νόμισμα αμοιβής
Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου που προκύπτει από την εκτέλεση ή και εξαιτίας του έργου

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως (άρθρο 72 παρ. 1.β του ν.4412/2016).

Άρθρο 7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Για την πλήρη «Παροχή υπηρεσιών Ειδικού Συμβούλου/Επιβλέποντος Χημικού Μηχανικού Περιβαλλοντολόγου», σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Τεύχος Δεδομένων και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού απαιτείται χρονικό διάστημα **Τριάντα (30) μηνών** από την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 8. ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Για κάθε ημέρα υπαίτιας υπέρβασης από τον ανάδοχο της τασσόμενης με το άρθρο 7 της παρούσας συνολικής προθεσμίας, επιβάλλονται οι καθοριζόμενες στο άρθρο 185 του Ν.4412/16 ποινικές ρήτρες. Τα ως άνω ποσά ποινικών ρητρών θα παρακρατούνται από τις πιστοποιήσεις των υπηρεσιών.

Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της εγκεκριμένης συνολικής προθεσμίας δεν ανακαλείται, εκτός εάν αποδειχτεί έλλειψη υπαιτιότητας του αναδόχου

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις από τη σύμβαση υποχρεώσεις του ή δεν συμμορφώνεται με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 191 του Ν.4412/16.

Άρθρο 9. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται τόσο από τη νομοθεσία και την Σύμβαση όσο και από το Τεύχος Δεδομένων και την Παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και με κάθε επιμέλεια.
2. Με τη λήξη της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σε αυτόν και δεσμεύεται να τηρήσει επ' αόριστον το προσωπικό απόρρητο και το επαγγελματικό απόρρητο και κάθε άλλη ισχύουσα κατά την νομοθεσία έννοια απορρήτου ή έννοια προστασίας δεδομένων, τόσο για το ΕΜΠ όσο και για κάθε έκαστο εργαζόμενο αυτού ή εμπλεκόμενο σε υπόθεση κατά την οποία τέτοια δεδομένα κατά την παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου ή εξαιτίας αυτής, περιήλθαν, είτε εμπρόθετα είτε εκ παραδρομής εις γνώση του Αναδόχου και των εργαζομένων του ή των εργολάβων και εξωτερικών συνεργατών αυτού.
3. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και ενέχεται έναντι του κυρίου του έργου και έναντι τρίτων για κάθε ζημία που τυχόν προκληθεί από την μη προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης ή από κάθε άλλη αιτία.

Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του

1. Ο Ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (ΕΦΚΑ), για το προσωπικό του, που τυχόν θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης.
2. Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη για την τήρηση των προβλεπόμενων από τη σχετική νομοθεσία και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η ασφάλεια αυτών αλλά και η ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων του και τρίτων κατά την εργασία των εργαζομένων του, ή των εργολάβων του Αναδόχου και των εργαζομένων αυτών, ή των εξωτερικών συνεργατών του Αναδόχου, καθ' οιαδήποτε εργασία στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών της Συμβάσεως από τον Ανάδοχο προς το ΕΜΠ.

Άρθρο 10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη Σύμβαση (εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει, άλλως να του



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

επιτρέψει την συλλογή τους).

Άρθρο 11. ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ – ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ

11.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης

Ο Εργοδότης και ο Ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά το Νόμο.

11.2 Λάθη ή παραλείψεις στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Ανάδοχου

Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλλει μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους.

Ζωγράφου, Απρίλιος 2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η προϊσταμένη
του τμήματος μελετών

Η αναπλ. προϊσταμένη
της ΔΤΥ/ΕΜΠ

Ιωάννης Κοντός
Μηχ/γος Μηχ/κός

Ελπινίκη Βογιατζή
Πολιτικός Μηχανικός

Ελπινίκη Βογιατζή
Πολιτικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑΝΕΚ

ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης